

# مجتمع آموزشي ماهان علم

سیستم هوشمند سازی مجتمع در ابعاد مختلف

مشخصات سند		
Risk List	عنوان سند	
	شناسه سند	
سیدمحمدجواد موسوی، امید نجاتی، فرانک امینی	تهیه کننده	
1.2	ويرايش	

# سوابق بازنگری:

تاريخ	ويرايش	شرح	نویسنده
1400/1/27		Dick List the second	امید نجاتی
1400/1/27	1/1	نگارش اولیه سند Risk List	فرانک امینی
			جواد موسوی
1400/2/7	1/٢	بازنگری سند و افزودن ریسک	فرانک امینی
		های مرتبط با پروژه	

# فهرست مطالب

عنوان صفحه

٣	ىقدمە	• 0
٣	o هدف	
٣	0 محتوا	
٣	۰ دامنه کاربرد۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
٣	O مرحع	

پروژه	های	ریسک	•
-------	-----	------	---

۴	پروژه	با اجزای	مرتبط	های	ریسک
۴		,	تکنیکے	های	, ىسك

#### • مقدمه:

#### هدف:

ضمن بررسی ریسک های موجود در سیستم آموزشی ماهان علم به دنبال راه های پیشنهادی برای مقابله با این مهم است تا پروژه ای با بازدهی بالا داشته باشیم.

همچنین صرفه جویی در هزینه های متحمل بر آن و زمان از اهداف این سند است.

## محتوا:

ریسک های تکنیکی و مرتبط با اجزای پروژه مورد بررسی قرار می گیرند.

درجه اهمیت آنها و راه حل های پیشنهادی نیز شامل محتوای این سند است.

## دامنه کاربرد:

دامنه کاربرد این مستند محدود به پروژه سیستم هوشمند سازی مجتمع آموزشی ماهان علم در ابعاد مختلف می باشد.

## مراجع:

- مصاحبه انجام گرفته با مسئول و متصدی امور سیستم و سرویس ها و تحلیلگر سیستم جناب آقای محمد مشیری

- یک سری عوامل بیرونی و همچنین محدودیت ها و مشکلات وارد
  بر پروژه
  مطالعه و بررسی سیستم های آموزشی مجازی و عوامل موثر بر
  - مطالعه و بررسی سیستم های آموزشی مجازی و عوامل موثر بر ناکار آمد بودن آن ها

• ریسک های پروژه

ریسک های مرتبط با اجرای پروژه

ریسک ۱	کمبود وقت برای اتمام پروژه
الويت	1

زمانبندی پروژه زمان کافی برای پروژه را در نظر نمی گیرد وتمامی فعالیت ها را لیست نمی کند و وابستگی های دقیقی را بیان نمی کند . در نتیجه زمان کافی برای فاز های مختلف پروژه نخواهد بود. توضيح ريسك می توان وقت بیشتری روی آن گذاشت. یا در صورت امکان تعداد اعضای تیم و در نتیجه راه حل همکاری را افزایش داد. پیشنهادی

ریسک مالی و بودجه بندی پروژه	ریسک ۲
٢	اولویت
یکی از فاکتورها ی مهم در مبلغ پیشنهاد شده برای پروژه بحث زمان تحویل دادن آن است. ممکن است زمان بیشتری جهت تکمیل و آماده سازی نیاز داشته باشد در نتیجه مبلغ دریافتی نیز به نسبت زمان کاهش خواهد یافت. همواره هزینه های پیشبینی نشده ای در پروژه وجود خواهد داشت . داشت . و یا اینکه از بودجه ی در نظر گرفته شده برای آن عبور میکند. منبع هزینه ای واحدی نیز جهت رجوع و محاسبه بودجه مصرف شده وجود ندارد .	توضیح ریسک

در رابطه با ریسک مالی می توان در مرحله و فاز دوم کار به صورت دقیق تری نسبت به قبل بررسی شود و سپس به تامین کنندگان مالی آن گزارش داد

همچنین باید مبلغی واحد (بودجه) جهت انجام پروژه و پیاده سازی آن کنار گذاشت.

همواره پروژه هایی با عنوان و اهداف مشخص و یکسان وجود دارند که تجربیات شکست و ناکامی در رابطه با کسری بودجه را دارا می باشند.

چه بسا استفاده از تجربیات آنها در پروژه میتواند از کسری بودجه احتمالی جلوگیری کند. راه حل های پیشنهادی

عدم درک درست منافع و الزامات کاربری و عملکردی	ریسک ۳
سیستم آموزشی	
1	اولويت
در مرحله اول یک سیستم با توجه به نیاز های آن توسط	
تحلیلگر سیستم طراحی و توسعه داده می شود.	
ولی همواره ممکن است الزاماتی حیاتی برای کاربر	
به آن صورت که تحلیل گر در نظر گرفته در آن رعایت	
نشود.	توضیح ریسک
و یا فرآیند تعریف الزامات برای پروژه نرمافزار زمانبر،	
طولانی و خسته کننده است. بنابراین تیمها برخی الزامات	
را رعایت نخواهند کرد.	
در اینجا تهیه prototype برای هر	
در حضور کاربران می تواند ایده و درک درستی از نیازها	
و الزامات كاربران بدهد .	
ویرایش های متعددی پس ازانجام این راه حل بر روی	1. 1. 1
پروژه صورت گرفته و به ایده های بهتر و کاربردی تری	راه حل های
دست يافته ايم .	پیشنهادی

در مرحله اول طراحی سیستم تحویل کاربران داده میشود پس از سنجش میزان رضایت آنان تحلیلگر وارد فاز دوم طراحی و در صدد بر طرف کردن مشکلات آن میشود.

# • ریسک های تکنیکی

ریسک امنیتی و حفاظت از ایده ها و اطلاعات آموزشگاه	ریسک ۱
1	اولویت
مجتمع آموزشی دارای ایده ها و اطلاعات ارزشمندی	توضيح ريسك
است که آن را با سایر مجتمع ها و یا سایر سازمان های	
متمزكز متمايز ميكند.	
پس قطعا حفاظت و نگه داری از آن در مقابل حملات	
هکر ها و هر گونه اقدامی که امنیت این بانک های	
اطلاعاتی را تهدید میکند امری مهم و ضروری تلقی	
می شود.	
سیستم عامل و نرم افزارها را باید بطور مکرر به روز	راه حل های
رسانی کرد ، چنانچه به هر دلیلی فرصت نشد یا فراموش	پیشنهادی

شد، تنظیمات به روز رسانی سیستم عامل یا آن نرم افزار را باید روی به روز رسانی خودکار قرارداد. اطلاعات حساس را باید مخفی از دسترسی اینترنت نگه داشت.

ریسک عدم داشتن تجربه کافی در معماری سیستم و	ریسک ۲
برنامه های کاربردی	
۲	اولویت
یک مسیر اشتباه با انتخاب یک پلتفرم، اجزا یا معماری	
در یک نرمافزار می تواند عواقب فاجعهباری داشته باشد.	
همان طور که تیم برنامهنویس و توسعه نرمافزار باید	
مراقب استفاده از فناوریهای جدید و بهروز باشد، این	
تیم باید افراد باتجربهای برای درک و تحلیل درست	توضیح ریسک
یک پلتفرم و معماری نرمافزار داشته باشد .	.,, C.,
صرف وقت بیش تری برای مطالعه در این زمینه و سایر	
منابع	
استفاده از تجربه افراد متخصص در این زمینه	راه حل های
همچنین استفاده از نمونه پروژه های مشابه در این	پیشنهادی
زمینه و بررسی آن	